




REPORTE MENSUAL AVANCE OBTENCIÓN DE R.O.

E.E.P. CLÁSICOS DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA JUNJI

E.E.P. con RO
Oferta Disponible E.E.P. C.A.D JUNJI



PROYECTOS AUMENTO DE COBERTURA

PROYECTOS POSTULADOS


6

TOTAL DE PROYECTOS

69

E.E.P.: Establecimiento de Educación Parvularia
R.O.: Reconocimiento Oficial del Estado.



	OFERTA DISPONIBLE ¹	POSTULADOS ²	RECONOCIMIENTO OFICIAL		% DE AVANCE ³
			R.O. FEB. 2025	R.O. ENE 2025	
Arica y Parinacota	25	0	25	25	100,0%
Tarapacá	23	0	21	21	91,3%
Antofagasta	31	0	16	16	51,6%
Atacama	29	0	28	28	96,6%
Coquimbo	59	0	47	47	79,7%
Valparaíso	84	0	72	72	85,7%
Metropolitana	250	4	113	113	45,2%
O'Higgins	35	0	27	27	77,1%
Maule	68	0	56	56	82,4%
Ñuble	17	0	17	17	100,0%
Biobío	80	0	66	66	82,5%
Araucanía	62	0	58	58	93,5%
Los Ríos	33	0	33	33	100,0%
Los Lagos	45	0	31	31	68,9%
Aysén	15	0	14	14	93,3%
Magallanes y la Antártica Chilena	21	0	21	21	100,0%
NACIONAL	877	0	645	645	73,5%

- 1 Oferta Disponible: E.E.P. que representan la oferta disponible de JUNJI, compuestos por aquellos que se encuentran en funcionamiento, por aquellos que cuentan con cierre temporal y aquellos que cuentan con reconocimiento oficial y que iniciaran prontamente su funcionamiento.
- 2 Postulados: E.E.P. con carpeta de postulación presentada en respectivas SEREMIS de Educación. Este cuadro considera aquellas postulaciones del Programa Aumento de Cobertura
- 3 % de Avance: Porcentaje de avance regional y nacional de E.E.P. con Reconocimiento Oficial respecto de la Oferta Disponible de JUNJI.