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RESOLUCION EXENTA N° 015/

REF: Aprueba procedimiento para la
implementacion de “Aspectos Ambientales del Proyecto”,
segln lo establecido en las Bases de Licitacion para la
Construccién de Salas Cunas y Jardines Infantiles de la
Junta Nacional de Jardines Infantiles.

SANTIAGO,
VISTOS:

1°) La Ley N° 17.301, de 1970, del Ministerio de
Educacién Publica, que “Crea Corporacion Denominada Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 2°) El D.F.L.,
N° 1-19.653, de 2001, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que “Fija Texto Refundido,
Coordinado y Sistematizado de la ley N° 18.575, Organica Constitucional de Bases Generales de la
Administracion del Estado”; 3°) El D.F.L., N° 29, del afio 2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto
refundido, coordinado y sistematizado dela Ley N° 18.834, sobre “Estatuto Administrativo”; 4°) El D.F.L.,
N° 2, de 16 de diciembre de 2009, del Ministerio de Educacién, que “Fija el texto refundido, coordinado y
sistematizado de la Ley General de Educacion”; 5°) La ley N° 19.880, de 2003, del Ministerio Secretaria
General de la Presidencia, que “Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos
de los Organos de la Administracién del Estado”; 6°) La Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Publico
para el afio 2021; 7°) El Decreto Supremo N° 1.574, de 1971, del Ministerio de Educacion Publica, que
“Aprueba Reglamento de la Ley N° 17.301, que Crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles”; 8°) El
Decreto N° 255, de 14 de agosto de 2018, del Ministerio de Educaciéon, que “Nombra en el cargo de
Vicepresidenta Ejecutiva de JUNJI a persona que indica”; 9°) La Ley N° 19.886, de 2003, del Ministerio de
Hacienda, “Ley de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios”; 10°) El
Decreto Supremo N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que “Aprueba Reglamento de la Ley N°
19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios”; 11°) La
Resolucién Exenta N° 015/0244, de 30 de abril de 2019, de la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional
de Jardines Infantiles, que “Aprueba Nuevo Manual de Procedimientos de Compras Publicas, para la Junta
Nacional de Jardines Infantiles y deja sin efecto la Resolucién Exenta N° 015/00097 de 2017"; 12°)lLas
Resoluciones N°s 7 de 2019 y 16 de 2020, ambas de la Contraloria General de la Republica, que “Fijan
Normas sobre Exencién de Tramite de Toma de Razdn y demas documentos tenidos a la vista.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante la Resolucién N°015/157, de fecha
3 de septiembre de 2014, se aprueba Bases Tipo, Anexo Complementario, Anexos de licitaciéon, Bases
Técnicas y Contrato Tipo para la Contratacidon del Disefio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la
Construccion de Jardines Infantiles, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, tomada razon con alcance
con fecha 22 de septiembre de 2014.

2, Que, mediante la Resolucion N°015/151, de
agosto de 2015, se modifica Resolucion N°015/157 de 2014, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,
tomada razon con alcance, que Aprueba Bases Tipo, Anexo Complementario, Anexos de licitacion, Bases
Técnicas y Contrato Tipo para la contratacidon del Diseifio de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la
Construccién de Jardines Infantiles, en los aspectos que se indica, tomada razén con alcance con fecha 26
de agosto de 2015.

3. Que, mediante la Resoluciéon N°015/024 de fecha
18 de junio de 2019, nuevamente se modifica la Resolucion N°015/157 de 2014, de la Junta Nacional de
Jardines Infantiles, que Aprueba Bases Tipo, Anexo Complementario, Anexos de licitacién, Bases Técnicas y
Contrato Tipo para la contratacion del Disefo de Especialidades y Ejecucién de Obras, para la Construccion
de Jardines Infantiles, tomada razén con alcance con fecha 15 de enero de 2020.

4. Que, en las Bases Técnicas antes referidas en su
N°4.6 Aspectos Ambientales del Proyecto, se establece que “E/ Contratista deberd tomar las providencias
razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual debera
estar a lo establecido en la Ley 19.300 y su reglamento aprobado por el Decreto 40 de fecha 30 de Octubre
de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente, a las demas normas respecto del medio ambiente, y a aquellas
instrucciones especiales que imparta en su oportunidad la I.T.0.”
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5. Que, en atencion de lo antes expuesto, es

necesario dictar el acto administrativo que apruebe el procedimiento para la aplicacion de “Aspectos
Ambientales del Proyecto” a fin de que regule la implementacion de planes de mitigacidon ambiental para las
obras de construccidon de establecimientos de aumento de cobertura.

RESUELVO:

1. APRUEBASE el “Procedimiento para la implementacién de

Aspectos Ambientales del Proyecto”, segun lo establecido en las Bases de Licitacion para la Construccion de
Salas Cunas y Jardines Infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles planes mitigacién ambiental de
obras”, en su primera version, cuyo texto es el siguiente:

JUNJI

Ministerio de
Educacion

A Versién: 1
PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACION DE ASPECTOS ersion
AMBIENTALES DEL PROYECTO DE OBRA Fecha:
01/06/2021

Gobierno de Chile

1.

3.

OBJETIVO.

El objetivo del procedimiento es implementar una metodologia que facilite el cumplimiento por parte de
Contratistas a lo establecido en las Bases de Licitacién de los contratos de obra, cuando se especifican
aspectos ambientales del proyecto, realizando un Plan de Implementacion de Aspectos Ambientales de
Obra, asociado a cada nuevo contrato de obra publica de aumento de cobertura.

Lo anterior en cumplimiento de lo ordenado en las Bases Técnicas, que sefiala que “E/ Contratista
deberd tomar las providencias razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las obras y sus
alrededores, para lo cual debera atenerse las normas generales de medio ambiente, y aquellas
instrucciones especiales que imparte en su oportunidad la I.T.O”.

ALCANCE.

El alcance del procedimiento sera la determinacién de los aspectos ambientales asociados a cada obra
de construccidn de un nuevo establecimiento de aumento de cobertura, la evaluacién de sus impactos y
la identificacidon de las actividades a desarrollar para asegurar su proactiva mitigacion de falencias
ambientales y/o gestién de una emergencia ambiental.

Para mejorar la efectividad del procedimiento este debe ser difundido y publicado junto a las Bases de
Licitacion en el Portal de Mercado Publico, al momento de producirse el llamado a la Licitacion Publica
para para la construccion de un nuevo establecimiento de aumento de cobertura o recontratacion de

ellos.
RESPONSABILIDADES
Proveedor Cliente o usuario
(quien entrega un producto o Producto o servicio (quien recibe el producto o
servicio) servicio)
Plan de Implementacién de -
. . A
Inspector Técnico de Obra Aspectos Ambientales dministrador de contrato de Obra

(visado) Unidad Técnica Regional

Inspector Técnico de Obra
Administrador de Contrato de
Obra
Unidad Técnica Regional

Plan de Implementacién de
Contratista Aspectos Ambientales
(firmado)
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TERMINOLOGIA.
Contratista: es la persona natural o juridica que es contratada por JUNJI mediante licitacion para la
construccion de obra publica, ya sea un nuevo establecimiento, la ampliacidn o reconstruccion de uno

existente.

Administrador de Contrato: Profesional responsable del seguimiento y control administrativo de los
contratos de construccién, conservacion, normalizacidén, habilitacion, ampliacién, reposicion de obras,

contratos de inspeccion técnica de obra.

I.T.O.: Inspeccion Técnica de Obra, funcién a desarrollar por un Inspector Técnico de Obras, profesional
que vela por la calidad y correcta ejecucion de una obra de construccion ademas de llevar el control

documental y financiero de la misma.

DOCUMENTOS APLICABLES O RELACIONADOS

¢ Resolucion N°015/0157 de 03/09/2014 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que “Aprueba
Bases Administrativas Tipo, Anexos Complementarios, Bases Técnicas anexos para la licitacion, y
contrato tipo de disefio de especialidades y ejecucién de obras, para la construccion de jardines
infantiles”.

e Resolucion N°015/0151 de 13/08/2015 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que “Modifica
Resolucién N°015/0157”.

e Resolucion N°015/0024 de 18/06/2019 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que “Modifica
Resolucién N°015/0157 y su modificacion”.

e Resolucion Exenta N°015/329 de 26/06/2020 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
“Aprueba Instructivo para la gestion del Administrador de Contratos de Obra”.

e Resolucion Exenta N°015/427 de 25/08/2020 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, que
“Aprueba Manual de Inspeccion Técnica de Obras”.

e Resolucion Exenta N°015/576 de 09/09/2019 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que
“Aprueba Procedimientos CMEE y en especifico el Procedimiento para el seguimiento y control de la
ejecucion de obras desarrollo del procedimiento”.

e Oficio Circular N°015/037 de 07/05/2021 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que “Difunde
modelo de Bases Administrativas, Bases Técnicas, Anexos para la recontratacion de obras con
término anticipado de contrato y obtenciéon de Certificaciones para las Salas Cunas y Jardines
Infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles”. .

NORMATIVA OBLIGATORIA

Los aspectos ambientales de un proyecto deberan ser atendidos por el Contratista mediante acciones
razonables para proteger el medio ambiente en la zona de las obras y sus alrededores, para lo cual
debera estar a lo establecido en la Ley 19.300 y su reglamento aprobado por el Decreto 40 de fecha 30
de Octubre de 2012 del Ministerio del Medio Ambiente y la Ley 29.920 que establece el marco para la
gestion de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento al reciclaje, como también a
las demds normas respecto del medio ambiente, y a aquellas instrucciones especiales que imparta en su
oportunidad la I.T.O.

En todas las faenas que realice el contratista, deberd tener especial cuidado en causar las menores
alteraciones e inconvenientes a terceros que, sin estar directamente relacionados con la obra, se vean
afectados por ella.

Estard estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier accién que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

Aire

En virtud del D.S. N° 144 de 1961 del Ministerio de Salud, las emanaciones de gases, polvo o
contaminantes de cualquier naturaleza provenientes de faenas, frentes de trabajo y actividades en
general, deberdn captarse o eliminarse en forma tal que no causen dafo al medio ambiente o
molestias a las personas. Para estos efectos, la Empresa Contratista debera implementar todas las
medidas necesarias tales como: utilizacion de maquinarias con tecnologias limpias, protecciones
laterales que retengan el material particulado, riego de areas de faenas, humedecimiento de
aridos y materiales inertes, entre otras.

El Contratista deberd mantener limpias todas las zonas de trabajo; para ello debera regar
constantemente los lugares las zonas de tierra para evitar la contaminaciéon por particulas en
suspension o el levante de polvo.

Estard estrictamente prohibido hacer fogatas o cualquier acciéon que pueda perjudicar la higiene
ambiental o sanidad del sector.

Ruido

En materia de ruidos y vibraciones, se debera incorporar protecciéon adecuada a los trabajadores a
fin de evitar el dafio acuUstico que puedan sufrir. Para ello, debe cumplir con lo dispuesto en el DS
N° 594 de 1999, del MINSAL, que aprueba "Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y
Ambientales Minimas en los Lugares de Trabajo".

Cuidado de especies arboreas y del entorno

El contratista cuidara de hacer el menor dafio posible a los arboles y jardines en general, asi como
mobiliario y aceras existentes, a conservarse segun proyecto, los cuales una vez finalizada la obra
deberan estar restituidos al menos en las mismas condiciones iniciales en que se encontraban.

El contratista debera contar con la autorizacion escrita de la I.T.O. antes de proceder a derribar
algun arbol o destruir zonas de jardines, en todo caso debe contar con un registro fotografico o de
video de los sectores antes de su intervencion.

El contratista deberd dar estricto cumplimiento a las normas contenidas en las respectivas
Ordenanzas Municipales, en lo referido a las condiciones para el traslado y/o reposicién de
especies que puedan resultar afectadas por las obras, cuando proceda.

Escombros y movimientos de tierra

Respecto de los escombros y movimientos de tierra que se generan, se especifica que dichos
voliumenes deben ser retirados inmediatamente del lugar y llevados a botaderos autorizados,
certificados y con registro vigente o canchas de almacenamiento del contratista. No se permitira
ocupar la faja exterior de la obra para espera de camiones por lo cual se deben calcular los ciclos
de las faenas y el nimero adecuado de camiones o maquinas pesadas que permitan cumplir esta
disposicion.

No se permitira el almacenamiento de material alguno fuera de los limites establecidos por los
cierros correspondientes. Todo material, escombro y/o elemento extraido de la obra debera ser
retirado de la zona de trabajo de inmediato. Todo material o elemento destinado a incorporarse a
la obra debera ser descargado directamente en su lugar definitivo de empleo, siempre que sea
posible. Se debera indicar el lugar de destino de los escombros y entregar copia de los vales de
botadero oficiales.

Se deberan entregar todos los sumideros existentes en el area de trabajo (interna y externa)
limpios y libres de escombros, sedimentos, basuras, materiales organicos, etc. lo que debe
asegurar el escurrimiento de las aguas.

Transporte y Almacenamiento de materiales

La Empresa Contratista debera cumplir con las siguientes disposiciones, segin corresponda, sin
perjuicio de lo indicado en las Bases Administrativas:

e Deberd entregar un Procedimiento de Control de la Entrada y Salida de camiones a la obra,
dentro de su Plan de Prevencion de Riesgos, segun lo dispuesto en las presentes Bases.
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e Para evitar el vertido de material durante el recorrido, los vehiculos de transporte deberan
contar con lonas de recubrimiento, envases herméticos u otros. La I.T.O debera ordenar el
retiro de los camiones que no cumplan con esta disposicion.

e No podran utilizarse caminos de acceso a las plantas de produccion o lugares de empréstito
distintos a los especificados previamente, a excepcién de aquellos que sean autorizados
excepcionalmente por la I.T.O.

e LaI. T. O. deberd ordenar la recuperacion de aquellas dreas que hayan sido innecesariamente
transitadas, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.

e El transporte y almacenamiento de materiales y sustancias contaminantes y/o peligrosas tales
como: explosivos, combustibles, lubricantes, bitimenes y todo tipo de materiales clasificados
como riesgos os y peligrosos, debera cumplir con la normativa vigente.

¢ No se permitira el almacenamiento de materiales y escombros en la via publica, a menos que
sea autorizado expresamente por la I.T.O. Estos materiales, en ningdn caso podran ser del tipo
proyectables.

7. PLAN DE BUENAS PRACTICAS MEDIO AMBIENTALES.

Con el objeto de asegurar la implementacion efectiva de acciones de control de los aspectos

ambientales de las obras y la normativa que la regula, es necesario destacar que:

7.1.El ITO es responsable de requerir al Contratista durante la reunién inicial de ejecucién del contrato
la presentacion del Plan de Implementacion de Aspectos Ambientales de Obra , someter el Plan a
revision y validacion, para asegurar su correcta implementacion y efectividad. Copia final del Plan
debidamente firmado por Administrador de Obra, el Profesional Residente y el ITO, debe estar
resguardado y disponible en la carpeta fisica y electréonica de la Obra, antes del inicio de instalacidn

de faena.

7.2.Es responsabilidad del Administrador del Contrato de Obra, verificar el cumplimiento del registro de

la copia del Plan, tanto en su medio fisico como electronico.

7.3.Es
Implementacidon de Aspectos Ambientales de Obra aprobado.

responsabilidad del ITO verificar semanalmente el correcto cumplimiento del Plan de

7.4.De existir desviaciones o infracciones, el ITO debe asegurarse que se toman las acciones especificas
de correccion, reportando su desempefio y resultado en su informe semanal de obra. Es
responsabilidad del ITO, requerir se cursen las multas respectivas en el caso que las Bases

Administrativas lo establezcan.

7.5.El ITO es responsable de hacer seguimiento y verificacion de la efectividad de toda accién correctiva

para la mitigacion de falencias ambientales y/o gestion de una emergencia ambiental.

8. REGISTROS

Almacenamiento . -
Responsabl Disposicion
Recuperaci
Identificacion __©9¢ | - o T t_(pasadcc:
gene_rar €l Proteccién retencién | Medio de Responsable de 'emp?, e
registro e retencion)
Soporte
Plan de . Permanent | Carpeta de Documentacién de .
. Digital Ninguna
Implementaci Inspector e Obra Obras
6n de Técnico de
Aspectos Obra Archivo Permanent | Carpeta de Instalaciones de Ninguna
Ambientales fl’SiCO e Obra CMEE 9
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9. ANEXO

Documento: Plan de Implementacién de Aspectos Ambientales de Obras (formato) v.1

JUNJI
, Version: 1
PLAN DE IMPLEMENTACION DE ASPECTOS AMBIENTALES DE )
OBRA DE CONSTRUCCION Fecha:
01/06/2021

Gobierno de Chile

I. Alcance.
Todas las actividades constructivas asociadas a la ejecucion del contrato de obra publica firmado
con fecha , entre la JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTILES, Corporacién Auténoma, con personalidad juridica de Derecho Publico, funcionalmente

descentralizada, RUT N° 70.072.600-2, representada por su Director(a) Regional
y la empresa contratista
RUT Ne
, representada por

II. Antecedentes del proyecto
Resolucién que aprueba el Contrato de Obra

Fecha de entrega de terreno

Ubicacion de la Obra

Fecha de instalaciéon de faenas y frentes de
trabajo

Fecha de habilitaciéon de zonas de circulacién
y acceso de personal, vehiculos y equipos
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III. Implementacion de medidas de mitigacion ambiental
Requerimientos ambientales Medidas a implementar
a. Componente Aire

a.1. Emisiones atmosféricas

a.1.1. Control en el transporte de materiales y
escombros, verificando que a la salida de la
obra los camiones salgan encarpados mediante
lona hermética, impermeable y sujeta a
carroceria y botadero autorizado.

a.1.2. Humectacion permanente de areas de faenas y
lugares de tierra, para evitar suspension o
levante de polvo.

a.1.3. Humectacion de aridos, materiales inertes y
acopio temporal de escombros, para evitar
proyeccion de polvo fugitivo. Cercar el sector
donde se acopia los escombros y protegerlo con
malla raschel o similar.

a.1.4. Protecciones laterales para retencion de
material particulado, si el cierre no es opaco se
debera instalar malla sombra o raschel sobre el
cierro perimetral de obra.

a.1.5. Limpieza del frente y acceso de obra en forma
diaria

a.1.6. Lavado de ruedas de todo vehiculo de carga
antes de salir de la obra, sobre superficies que
permitan drenaje y eviten escurrimiento de
agua residual

a.1.7. La descarga de escombros desde pisos
superiores debe realizarse usando ducto
cerrado (chute), para disminuir levantamiento
de material particulado y evitar su proyeccion.

a.1.8. Prohibicion de la quema de materiales o
desechos para calentar alimentos o calefaccion.

a.1.9. Todo reforzamiento las medidas de seguridad
de mitigacion para evitar la realizacion de
actividades que generen emisiones de material
particulado y gases durante los periodos en que
se decrete alerta, preemergencia y emergencia
ambiental. deben registrarse en el Libro de
Obras.

a.1.10. No se permitird el almacenamiento de ningun
material y escombros fuera de los limites del
cierro perimetral de la obra

a.2. Ruido

a.2.1. Se debera dar estricto cumplimiento a horarios
de trabajo establecidos en  respectiva
Ordenanza Municipal.

a.2.2. Se distribuiran los bancos de trabajo y equipos
alejados, dentro de lo posible, de viviendas
vecinas habitadas.

a.2.3. Se instalaran pantallas acusticas provisorias
para mitigar los ruidos generados o utilizaran
de biombos aclsticos para la realizacién de
trabajos en los distintos frentes donde se
realicen actividades ruidosas.

a.2.4. Prohibicién del uso de bocinas de los vehiculos
de las distintas empresas proveedoras de
materiales de trabajo que se situen frente a la
obra en construccidn.

a.2.5. Limitar el niumero y duracién de funcionamiento
de fuentes de contaminacidén acustica, de
equipos en espera, como el generado por motor
de los camiones tolva, martillos demoledores y
esmeriles. durante el periodo de espera.

a.2.6. Planificacion de la carga y descarga de
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materiales dentro de la jornada laboral
establecida en la ordenanza municipal.

a.2.7. Al momento de armar o desarmar los andamios
tubulares metdlicos, estos deben ser amarrados
con una cuerda utilizada como viento. Para
evitar la caida de los componentes del andamio,
cumpliendo con lo establecido en
NCh2501/2000 y supervision de manejo a cargo
del Prevencionista.

a.2.8. Arriostramiento de la tuberia de transporte de
hormigon para evitar que, durante el proceso
de hormigonado, esta golpee de forma
impulsiva con los muros perimetrales y/o pilas
de socalzado.

a.2.9. La instalacion y uso de grupos generadores
debe ser ubicados estratégicamente o
encapsulados.

b. Contaminacion del suelo y gestion de residuos

b.1. Contaminacion del suelo

b.1.1. Proteccion del terreno natural, mediante la
construccion de bodegas provisorias para el
almacenamiento de  sustancias  quimicas
utilizadas durante el proyecto

b.1.2. Proteccion del terreno natural en zonas donde
se fabricara material tales como: hormigodn,
mortero, yeso, mezclas de pinturas, etc.

b.1.3. Habilitacion de zonas de lavado de canoas de
camiones mixer y de lavado de ruedas de
vehiculos de carga.

b.2. Gestion de Residuos

b.2.1. Retiro y disposicion final de escombros
realizado por empresas autorizadas a botaderos
certificados; con verificacion de la carga del
camidn para que esté totalmente cubierta con
lona.

b.2.2. Instalar y sefalizar contenedores de reciclaje en
obra de despuntes de fierro, maderas,
cerdmica, cartones, envases, papel y otros.

b.2.3. Retiro de residuos peligrosos y disposicion final
por empresas autorizadas

b.2.4. Se deberdn mantener y entregar los sumideros
existentes en el area de la obra completamente
limpios y libre de escombros, sedimentos,
basuras, materiales organicos, asegurando el
escurrimiento libre de las aguas

C. Relaciones con la comunidad

c.1. Cuidado del entorno

c.1.1. Instalacion 'y sefalizacion provisoria de
advertencia para los peatones

c.1.2. Limpieza y retiro de basura en el perimetro de
la construccién. Proteccion y riego de las
especies vegetales en el perimetro.

c.2. Implementacion de canales de comunicacion directa
Comunicar a los vecinos colindantes y partes interesadas que se ven afectadas por el desarrollo del
proyecto, los principales hitos y compromisos del Plan de Implementacion de Aspectos Ambientales
aprobado del Contratista, en actividades de SOMOS VECINOS implementadas por JUNJI.

c.2.1. Descripcién general del proyecto

c.2.2. Fecha de inicio y termino de obra gruesa,
instalaciones y terminaciones

c.2.3. Horarios de trabajos internos como Ilos
indicados en la ordenanza municipal vigente

c.2.4. Medidas de mitigacion para los ruidos molestos
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c.2.5. Indicando medios de comunicacién ente las
partes (libro en porteria, contacto telefénico y
correo electrénico y nombre del profesional
responsable de la obra)

d. Capacitacioén al Personal

d.1. Control 'y mitigacion de los impactos
ambientales significativos del proyecto

d.2. Segregacion y disposicion adecuada de los
residuos y disposicion final en depdsitos
autorizados

d.3. Proteccion de la flora evitando cortar, arrancar
0 cubrir las especies vegetales en especial la
vegetacion nativa, como arboles, arbustos,
pastos 'y no utilizar vegetacion como
combustible

d.4. Prohibicion de verter sustancias quimicas y/o
aguas de lavado en la via publica, terreno
natural o sistemas de alcantarillado

d.5. Prohibicién de recolectar objetos arqueoldgicos
y de importancia histérica. Estos sitios deben
ser aislados e identificados como zona de
exclusién.

d.6. En caso de que se encuentre cualquier hallazgo
de tipo arqueoldgico o de antigliedad evidente,
se debe informar por los canales pertinentes al
Mandante en forma inmediata.

pp. Contratista I.T.O.

2. DETERMINASE que el contexto y alcance de aplicacién del
Procedimiento para la implementacion de Aspectos Ambientales del Proyecto, seran los procesos de
ejecucion de contratos de obras de aumento de cobertura de las Unidades Regionales de Construccién y
Mantencién de Espacios Educativos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

3. DEJESE, establecido, que sera de competencia de la
Unidad de Aumento de Cobertura de este Nivel Central, poner en conocimiento y difundir el presente
Procedimiento, que por este acto se aprueba.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

VAV/PSV/ACS/CGf/1IGB

Distribucién con adjunto:

Gabinete

Direcciones Regionales

Unidad de Aumento de Cobertura

Unidad Construccién y Mantencién de Espacios Educativos Regionales
Departamento de Fiscalia y Asesoria Juridica

Sub Direcciones de Asesoria Juridica

Unidad de Auditoria Interna

Of. de Partes
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